

# Jalonnement Tir Campagne

Cie de Villepreux

		Exploratoire		Etude			Conception			Réalisation			Compétition	Fin de projet
Items	Leader	J-2	J-1	J0	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10
Budget		Définition Cibles Budgétaires (TE/TS)	Définition Hypothèses Budgétaire Seuils TE/TS	Validation Hypothèse Budgétaire	Définition Budget Prévisionnel	Définition Budget Prévisionnel	Validation Budget Fin Etude (TE/TS)	Suivi Budget Fin Etude	Suivi Budget Fin Etude	Validation Budget (TE/TS)	Suivi Budget	Suivi Budget	Suivi Budget	Rapport Economique Estimé/Réalisé
Planification Projet		Définition Dates objectifs Jalons	Etablissement Planification prévisionnelle	Validation Planification prévisionnelle	Suivi Planification prévisionnelle	Définition Planning Directeur	Validation Planning Directeur	Suivi Planning Directeur	Suivi Planning Directeur	Suivi Planning Directeur	Suivi Planning Directeur	Suivi Planning Directeur	Suivi Planning Directeur	
Réunion Avancement Projet (RAP)		Définition Pilotes Potentiels Missions Jalonnement field	Définition RAP Avant Projet Equipe "Front Dog"	RAP Avant Projet Définition GRP Organisation Projet	RAP Avant Projet GRP : Plan d'action	RAP Avant Projet Trajectoire 100% sur GRP	RAP Projet Définition Suivi Trajectoire GRP	RAP Projet Définition Suivi Trajectoire GRP	RAP Projet Levée des GRP : 100% Définition Team ROC Engagement Compétition					RAP Projet
Réunion Organisation Compétition (ROC)										ROC Compétition	ROC Compétition	ROC Compétition	ROC Compétition	
Ressource Soutien			Définition Hypothèse Ressource J0/J9	Validation Hypothèse Ressource J0/J9		Définition Besoin Ressource J3/J9	Constitution Equipe J3/J5		Définition Besoin Ressource J6/J9	Constitution Equipe J6/J9		Validation Besoin Ressource J9	Constitution Equipe J9 +	

Type de compétition				Définition Hypothèse type de compétition (24 - 12/12 - 12)		Impact Hypothèse type de compétition (24 - 12/12 - 12)	Choix Type de compétition (24 - 12/12 - 12)			Validation Type de compétition (24 - 12/12 - 12)				
Sponsors Entreprise			Hypothèse Sponsoring	Présentation projet Consultation	Traitement réponse Analyse + Potentiel							Plan d'action 100% : Ok		Remerciement(s)
Sponsors Service Public			Hypothèse Sponsoring	Présentation projet Consultation	Traitement réponse Analyse + Potentiel							Plan d'action 100% : Ok		Remerciement(s)
Sponsors FFTA/Ligue			Hypothèse Sponsoring	Présentation projet Consultation	Traitement réponse Analyse + Potentiel							Plan d'action 100% : Ok		Remerciement(s)
Communication			Hypothèse Média Service Public Officiels			Définition besoin Plan d'action prise en compte Planification						Plan d'action 100% : Ok	Accueil Média Service Public Officiels	Remerciement(s)
Déclaration Officielle					Cdc Officiel Réglementation Obligations Légales	Définition besoin Plan d'action prise en compte Planification						Plan d'action Obligations Légales : Ok		
Déclaration FFTA					Cdc FFTA Réglementation Enregistrement Obligations	Définition besoin Plan d'action prise en compte Planification						Plan d'action Inscription Compétition : Ok		
Déclaration Ligue					Cdc Ligue Réglementation Enregistrement Obligations	Définition besoin Plan d'action prise en compte Planification						Plan d'action 100% : Ok		
Terrain				Définition besoin Localisation Condition Msd	Hypothèse Condition Msd Localisation Caractéristiques	Recherche Condition Msd Localisation Caractéristiques	Choix recherche Condition Msd Localisation Caractéristiques					Choix Terrain Condition Msd : Ok Localisation : Ok	Réparation Cibles/Cartes Piquets Métrage	Remerciement(s)
Ciblerie					Définition besoins Cibles Cartes	Hypothèse Ciblerie Cartes	Validation besoins Cibles Cartes					Approvisionnement Cibles Cartes	Installation Cibles/Cartes Piquets Métrage	Démontage Cibles Cartes Piquets
Matériel					Définition besoins Piquets Numéros	Hypothèse Piquets Numéros	Validation besoins Piquets Numéros					Approvisionnement Piquets Numéros Poubelles Rue Balise	Mettre en place Poubelles Rue Balise	Récupération Poubelles Rue Balise

Parcours						<b>Cdc</b> Tracer du parcours Sécurité		<b>Hypothèse</b> Tracer du parcours	<b>Simuler</b> Ciblerie + Distance 100% Ok	<b>Validation</b> Tracer du parcours	<b>Grefe</b> Localisation sur parcours	<b>Balilage</b> Parcours	<b>Récupération</b> Balilage	
Accès Parcours						<b>Cdc</b> Accès + Signalisation		<b>Hypothèse</b> Accès + Signalisation	<b>Simulation</b> Accès + Signalisation 100% Ok	<b>Validation</b> Accès + Signalisation		<b>Balilage</b> Accès	<b>Récupération</b> Balilage	
Parcking						<b>Cdc</b> Accès + Signalisation		<b>Hypothèse</b> Accès + Signalisation	<b>Simulation</b> Accès + Signalisation 100% Ok	<b>Validation</b> Accès + Signalisation		<b>Balilage</b> Parking	<b>Récupération</b> Balilage	
Plan du parcours						<b>Hypothèse I</b> Plan du parcours		<b>Hypothèse II</b> Plan du parcours		<b>Validation</b> Plan du parcours		<b>Imprimer</b> Cible/distance Plan Arbitres + Organisation	<b>Distribution</b> Arbitre(s) Team	
Mandat						<b>Cdc</b> Date, lieu, N° Tél		<b>Etablir</b> Date, lieu, N° Tél	<b>Validation</b> Date, lieu, N° tel	<b>Diffuser</b> Courrier + Web	<b>Diffuser</b> Courrier + Web			
Feuille de Marque						<b>Cdc</b> Modèle		<b>Etablir</b> Feuille de marque	<b>Validation</b> Feuille de marque	<b>Validation</b> Modèle	<b>Imprimer</b> Modèle validé			
Récompenses						<b>Définition</b> Hypothèse Type récompense Budget	<b>Choix</b> Type de récompense	<b>Etablir</b> Quantité	<b>Validation</b> Quantité		<b>Commander</b> Récompense	<b>Approvisionnement</b> Nombre		
Grefe									<b>Définition Besoin</b> Matériels			<b>Grefe</b> Installation	<b>Grefe</b> Démontage	
Inscription(Caisse)						<b>Définition objectif</b> Seuil rentabilité (Nb participants)				<b>Pré-Inscriptions</b> Enregistrement + €	<b>Inscriptions</b> Enregistrement + €	<b>Suivi</b> Inscriptions Enregistrement + €	<b>Suivi</b> Inscriptions Enregistrement + €	
Buvette (Caisse)						<b>Définition objectif</b> Fond de caisse Seuil rentabilité				<b>Validation Besoin</b> Fond de caisse Sandwich Boisson		<b>Approvisionnement</b> Fond de caisse Sandwich Boisson	<b>Gestion</b> Sandwich Boisson Vente + €	
Logistique (Repas)						<b>Définition besoin</b> Budget Nombre + Coûts					<b>Organisation</b> Qui fait Quoi	<b>Approvisionnement</b> Nb Participants Menus	<b>Organisation</b> Table + Chaise Vaisselle	
Logistique (Pôt amitié)						<b>Définition besoin</b> Budget Nombre + Coûts					<b>Organisation</b> Qui fait Quoi	<b>Approvisionnement</b> Nb Participants	<b>Mise en place</b> Boissons +	
Arbitre(s)						<b>Définition besoin</b> Budget Nombre + Coûts							<b>Accueil</b> Visite du site	
Récompense Arbitre(s)						<b>Définition besoin</b> Budget Nombre + Coûts	<b>Choix</b> Type de récompense	<b>Etablir</b> Quantité	<b>Validation</b> Quantité		<b>Commander</b> Récompense	<b>Approvisionnement</b> Nombre		
Contrôle Grefe												<b>Imprimer</b> Liste License / Catégorie	<b>Contrôle Grefe</b> License / Catégorie Certificat médical / Validité	
Peloton Archers												<b>Organisation</b> Gst Tableau Blanc Rmse Plan/Feuille	<b>Organisation</b> Gst Tableau Blanc Retour Peloton	
Mise en place des pelotons												<b>Organisation</b> Panneau Blanc Qui fait Quoi	<b>Mise en place</b> Panneau Blanc + N°	
Résultats													<b>Résultats</b> Contrôle + Saisie Remises Récompense	